

Raport ze spotkania zespołu projektowego (Daily Scrum)

Data: 24.04.2026 r.

Uczestnicy spotkania: Dawid Jopek, Szymon Budzik, Jakub Jonarski, Małgorzata Babiak

Spotkanie zespołu miało na celu omówienie bieżących postępów prac nad projektem oraz zaplanowanie kolejnych działań. Członkowie zespołu przedstawili realizowane zadania oraz plany na najbliższy okres.

Dawid – pracował nad przygotowaniem API repertuaru, obejmującego listę seansów i filmów. W tym celu zaimplementował dwa endpointy: jeden zwracający szczegóły konkretnego filmu na podstawie jego identyfikatora, a drugi zwracający listę wszystkich filmów o statusie „zaplanowany”. W najbliższym czasie będzie kontynuował pracę nad kolejnymi endpointami, w szczególności związanymi z API mapy miejsc. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Małgorzata – na obecnym etapie wdrażała się do projektu – sklonowała repozytorium na swoje urządzenie oraz zapoznała się ze strukturą projektu i dokumentacją. W najbliższym czasie zajmie się przygotowaniem dokumentacji oraz raportu ze spotkania. Dodatkowo będzie odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji dotyczącej backlogu i retrospekcji. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Szymon – zajmował się pracą nad frontendem, w szczególności poprawą istniejących ekranów. Stopniowo przechodzi do przygotowywania testów, aby sprawdzić poprawność wczytywania i wyświetlania danych. Dąży również do zaprojektowania interfejsu w sposób umożliwiający obsługę dodatkowych funkcjonalności oraz poprawę jego wyglądu i działania. W najbliższym czasie będzie wspierał integrację poszczególnych elementów projektu, aby zapewnić jego dalszy rozwój. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Jakub – zajmował się pracą nad backendem, w tym konfiguracją środowiska Docker (backend oraz baza danych). Utworzył encje i repozytoria w Springu odpowiadające strukturom bazy danych, a także zdefiniował wymagane enumy i przygotował seeder bazy danych. W najbliższym czasie planuje rozpocząć pracę nad projektem w Vue.js, w szczególności nad panelem administratora, obejmującym logowanie oraz przykładowy ekran. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Zespół kontynuuje działania związane z backendem, frontendem oraz integracją systemu. Na obecnym etapie nie zgłoszono żadnych istotnych problemów.