

Raport 07.04.2026

Kornel Łazowski

- **Co zrobiłem/am:** Opracowywanie ogólnego schematu bazy danych.
- **Co robię dzisiaj:** Prezentowanie postępów prac nad bazą danych i konsultacje z zespołem.
- **Co będę robił/a dalej:** Przygotowanie i konfiguracja środowiska w Dockerze.
- **Problemy:** Brak.
- **Przeszkody (Blockery):** Brak.

Szymon Budzik

- **Co zrobiłem/am:** Przygotowanie kolejnych widoków interfejsu użytkownika: ekranu wyboru miejsc (z uwzględnieniem zajętych foteli), ekranu szczegółów rezerwacji (zawierającego cenę, rząd, godzinę, opis i czas trwania) oraz listy zarezerwowanych filmów.
- **Co robię dzisiaj:** Omawianie stworzonych komponentów UI oraz weryfikacja ich poprawności.
- **Co będę robił/a dalej:** Dostosowywanie stworzonych widoków pod kątem pracy wykonanej przez resztę zespołu oraz dalsze dopracowywanie warstwy wizualnej interfejsu, aby był bardziej spójny i estetyczny.
- **Problemy:** Brak.
- **Przeszkody (Blockery):** Brak.

Maksym Łazowski

- **Co zrobiłem/am:** Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie poprzedniego raportu ze spotkania.
- **Co robię dzisiaj:** Sporządzanie notatek z dzisiejszego spotkania w celu wygenerowania nowego raportu.
- **Co będę robił/a dalej:** Prace związane z konteneryzacją projektu i konfiguracją Dockera.
- **Problemy:** Brak.
- **Przeszkody (Blockery):** Brak.

Kacper Dąbek

- **Co zrobiłem/am:** Implementacja ról w systemie (administrator oraz zwykły zalogowany użytkownik) oraz stworzenie modułu filmów.
- **Co robię dzisiaj:** Przegląd napisanego kodu dla zarządzania użytkownikami oraz filmami.
- **Co będę robił/a dalej:** Tworzenie i dodawanie modułu sal kinowych do systemu.
- **Problemy:** Brak.
- **Przeszkody (Blockery):** Brak.

Dawid Jopek

- **Co zrobiłem/am:** Praca nad schematem bazy danych, w tym projektowanie tabel takich jak "Cinema hall" (sala kinowa) oraz "Seat" (miejsce/siedzenie).
- **Co robię dzisiaj:** Poprowadzenie spotkania zespołu i koordynacja bieżących zadań.
- **Co będę robił/a dalej:** Konfiguracja połączenia backendu z bazą danych oraz wsparcie pozostałych członków zespołu przy wdrażaniu Dockera.
- **Problemy:** Brak.
- **Przeszkody (Blockery):** Brak.