

Raport ze spotkania zespołu projektowego (Daily Scrum)

Data: 12.05.2026 r.

Uczestnicy spotkania: Dawid Jopek, Szymon Budzik, Jakub Jonarski, Małgorzata Babiak

Dawid – zajmował się testowaniem istniejących endpointów w API. Napotkał problem związany z testowaniem API rezerwacji, którym będzie się dalej zajmował i kontynuował jego testowanie. W najbliższym czasie planuje również pracę nad kolejnymi elementami API dla pracownika. Na ten moment nie zgłasza innych problemów.

Jakub – zajmuje się przygotowaniem panelu umożliwiającego definiowanie układu sali kinowej w panelu administratora. Na tym etapie koncentruje się na realizacji tego zadania i będzie je kontynuował w najbliższym czasie, a także podejmie się dodatkowych prac w zależności od potrzeb projektu. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Małgorzata – zajmie się uzupełnieniem dokumentacji o dodatkowe elementy oraz przygotowaniem slajdów dotyczących wyboru biblioteki. Dodatkowo przygotowuje brakujące raporty ze spotkań. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Szymon – rozpoczyna pracę nad implementacją niestandardowych (customowych) rozmiarów sali kinowej. Dodatkowo zajmuje się testowaniem pozostałych elementów systemu w celu sprawdzenia ich poprawnego działania. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Podczas spotkania omówiono bieżące prace oraz dalsze zadania związane z rozwojem projektu. Zespół kontynuuje działania w obszarze backendu, panelu administracyjnego, testowania oraz dokumentacji. Na obecnym etapie nie zgłoszono żadnych istotnych problemów.