

Raport ze spotkania zespołu projektowego (Daily Scrum)

Data: 26.05.2026 r.

Uczestnicy spotkania: Dawid Jopek, Szymon Budzik, Jakub Jonarski

Dawid – zajmuje się rozwojem API rezerwacji, integracją płatności ze Stripe oraz zarządzaniem statusami rezerwacji. Napotkał niewielki problem związany ze sposobem reprezentacji potwierdzenia płatności w historii statusów, jednak został on rozwiązany. W najbliższym czasie będzie kontynuował prace w tym zakresie. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Jakub – pracuje nad integracją aplikacji mobilnej z backendem. W najbliższym czasie będzie zajmował się przygotowaniem ekranu szczegółów seansu, ekranu „Moje rezerwacje” oraz profilu użytkownika, a także poprawą układów sal tworzonych przez administratora. Napotkał drobne problemy, które zostały rozwiązane. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Szymon – przeprowadził rekonstrukcję frontendu, wprowadzając zmiany w designie oraz upraszczając interfejs użytkownika. Zadbął o zachowanie dotychczasowych funkcjonalności aplikacji, a jednocześnie planuje dodać nowe elementy, takie jak przestrzeń na treści promocyjne (np. reklamy kinowe). W najbliższym czasie będzie zajmował się integracją frontendu z backendem, aby umożliwić testowanie aplikacji. Na ten moment nie zgłasza żadnych problemów.

Podczas spotkania omówiono aktualny postęp prac nad projektem oraz dalsze kierunki jego rozwoju. Zespół kontynuuje działania związane z integracją systemu, rozwojem frontendu i backendu oraz wprowadzaniem nowych funkcjonalności. Na obecnym etapie nie zgłoszono żadnych istotnych problemów.